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1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

и модернизация образования в Ульяновской области"

Подпрограмма "Развитие общего образования детей в

Ульяновской области" государственной программы

Ульяновской области "Развитие и модернизация образования

в Ульяновской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Вхождение Ульяновской области в число ведущих субъектов Российской Федерации по качеству общего образования по средством обновления содержания

и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители

(законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления

материально-технической базы и перепододготовки педагогических кадров к 2024 году  (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля муниципальных образований

Ульяновской области, в которых обновлено

содержание и методы обучения предметной

области "Технология" и других предметных

областей, процент

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765Процент 0,0000

2 Число общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных

и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. единиц

01.06.2018 0,0290 0,0710 0,1460 0,2000 0,2000 0,2000Тысяча

единиц

0,0000

3 Численность обучающихся, охваченных

основными и дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек

01.09.2018 3,7000 6,5000 9,3000 11,2000 13,3000 14,9000Тысяча

человек

0,0000

4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, не менее тыс. мест

01.01.2018 0,0000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000Тысяча

мест

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения

предметной области "Технология" 0

1

Поддержка образования для

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление

материально-технической базы

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

 По итогам отбора

предоставлены субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы,

в том числе для реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам. Сформированы

методические рекомендации по

материально-техническому

оснащению и обновлению

содержания образования в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

90 2 4 6 9
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адаптированным

общеобразовательным

программам, с учетом

необходимости обеспечения

условий для обновления

содержания и

совершенствования методов

обучения предметной области

"Технология" и других

предметных областей. Проведен

мониторинг реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, в соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями. Обеспечено

обновление содержания

образовательных программ, в

том числе по предметной

области "Технология" и другим

предметным областям, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения

образовательных программ,

дизайна инфраструктуры,

перечня учебного оборудования

и учебно-методических

комплексов с учетом особых

образовательных потребностей
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обучающихся в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам. Проведен

ежегодный мониторинг по

оценке качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных программ в

соответствии с

характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем

в 130 организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база,

созданы условия для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся.

2

Обновлена

материально-техническая база

для формирования у

обучающихся современных

технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической база

для реализации основных и

По итогам отбора

предоставлены субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы9 для

реализации основных и

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

0.20.029 0.071 0.146 0.2 0.2
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дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

школах, расположенных в

сельской местности и малых

городах. Проведен отбор заявок

и заключение соглашений с

высшими исполнительными

органами государственной

власти субъектов Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей в школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах, в

том числе школах, работающих

в неблагоприятных социальных

условиях. Обеспечено

обновление содержания

образовательных программ,

методик преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных
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программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

средств обучения и учебно-

методических комплексов.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных программ в

соответствии с

характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем

в 2 тыс. школ, расположенных в

сельской местности и малых

городах, не менее чем в 10

субъектах Российской

Федерации создана

материально-техническая база9

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей, с охватом не менее

100 тыс. детей, созданы условия

для реализации дистанционных

программ обучения, в том числе

на базе сетевых форм.

3

Создано не менее 2501 новых

мест в общеобразовательных

организациях Ульяновской

области (продолжение

реализации приоритетного

К концу 2024 года будут

созданы не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

-1100 1400 1400 2501 2501



8

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников"), что позволит

повысить доступность и

улучшить качество общего

образования. Создание новых

мест в общеобразовательных

организациях осуществлено в

рамках региональных программ,

которые включают в себя

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к зданию),

приобретение (выкупа) зданий

(пристроек к зданию)

общеобразовательных

организаций, расположенных в

субъектах Российской

Федерации), в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования.

Региональные программы

софинансируются из

федерального бюджета, в том

числе в рамках отдельной

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

объекта недвижимого

имущества
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Российской Федерации.

Актуализированы перечень

средств обучения и воспитания,

необходимых для реализации

образовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, соответствующих

современным условиям

обучения, необходимого

оборудования при оснащении

общеобразовательных

организаций в целях реализации

мероприятий по содействию

созданию в субъектах

Российской Федерации (исходя

из прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных

организациях, критерии его

формирования и требования к

функциональному оснащению, а

также норматив стоимости

оснащения одного места

обучающегося средствами

обучения и воспитания.

4

В Ульяновской области

обеспечена возможность

изучать предметную область

"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"

Утвержден перечень

муниципальных образований

Ульяновской области,

реализующих мероприятия по

освоению предметной области

«Технология» и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

00 0 0 0 1
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места, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум».

Осуществлен отбор через

профильную информационную

систему инвентаризации

инфраструктурных,

материально-технических и

кадровых ресурсов организаций

разного типа, в том числе

образовательных, научных

организаций, организаций

культуры, спорта и реального

сектора экономики,

потенциально пригодных для

реализации предметной области

«Технология» и других

предметных областей. Внедрена

целевая модель освоения

предметной области

«Технология» и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

места, в том числе детских

технопарков «Кванториум». К

концу 2020 года изучение

предметной области

«Технология» и других

предметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных

организаций, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум» не

менее чем в 7 муниципальных

образованиях Ульяновской

области, а также с
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привлечением обучающихся

школ различного типа. К концу

2021 года не менее чем в 80

организациях, реализующих

общеобразовательные

программы, в не менее чем 12

муниципальных образованиях

Ульяновской области изучение

предметной области

«Технология» и других

предметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

«Кванториум», а также с

привлечением обучающихся

школ различного типа. К концу

2022 года, не менее чем в 125

организациях, реализующих

общеобразовательные

программы, в не менее чем 15

муниципальных образованиях

Ульяновской области, изучение

предметной области

«Технология» и других

предметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

«Кванториум», а также с

привлечением обучающихся

школ различного типа. К концу

2023 года не менее чем 200

организациях, реализующих
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общеобразовательные

программы, в не менее чем 18

муниципальных образованиях

Ульяновской области изучение

предметной области

«Технология» и других

предметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

«Кванториум», а также с

привлечением обучающихся

школ различного типа. К концу

2024 года в каждом

муниципальном образовании

Ульяновской области изучение

предметной области

«Технология» и других

предметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

«Кванториум», а также с

привлечением обучающихся

школ различного типа, в том

числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных

условиях.

5

Обеспечено внедрение

обновленных примерных

основных общеобразовательных

программ, разработанных в

рамках федерального проекта, в

К концу 2022 года внедрены

обновленные примерные

основные общеобразовательные

программы, разработанные в

рамках федерального проекта, в

Документ

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - 1 -
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общеобразовательные

организации Ульяновской

области

общеобразовательные

организации Ульяновской

области, что позволит повысить

качество преподавания всех

предметных областей,

обеспечить соответствие

условий обучения современным

требованиям, компетенциям и

знаниям, а также будет

способствовать достижению

главных целевых установок

реализации настоящего

федерального проекта и

национального проекта

"Образование" в целом.

Проведен мониторинг

использования обновленных

федеральных государственных

образовательных стандартов

общего образования, в том

числе требований к результатам

освоения образовательной

программы общего образования.

6

В Ульяновской области для

учителей предметной области

"Технология" действует система

повышения квалификации на

базе детских технопарков

"Кванториум", организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

 К концу 2024 года в

Ульяновской области изучение

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

"Кванториум", а также с

привлечением обучающихся

школ различного типа, в том

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - 1 - -
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реального сектора экономики

числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных

условиях.

7

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций Ульяновской

области вовлечены в различные

формы сопровождения и

наставничества

В соответствии с разработанной

методологией наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к

этой деятельности, к концу 2024

года не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества (2019 г. - 3 %

обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 %

обучающихся; 2022 г. - 35 %

обучающихся; 2023 г. - 50 %

обучающихся; 2024 г. - 70 %

обучающихся), что позволит

создать условия для

формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь

цели и целевых показателей

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности на

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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основе духовно-нравственных

ценностей народов Ульяновской

области, исторических и

национально-культурных

традиций. Разработаны и

внедрены программы

менторства и наставничества

для обучающихся в рамках

взаимодействия с

предприятиями Ульяновской

области.

8

Не менее 70% организаций

Ульяновской области,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме

К концу 2024 года не менее чем

70 % общеобразовательных

организаций Ульяновской

области реализуют

образовательные программы в

сетевой форме в целях

повышения эффективности

использования инфраструктуры

и кадрового потенциала

системы образования и

расширения возможностей

детей в освоении программ

общего образования. Реализация

мероприятий федерального

проекта будет направлена на

повышение доступности

качественного, вариативного

образования, что позволит

поэтапно достичь следующих

результатов охвата организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования -

реализуют

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

00 0 0 0 70
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общеобразовательные

программы в сетевой форме,

накопительным итогом: 2019 г.

– 3 % организаций; 2020 г. – 10

% организаций; 2021 г. – 20 %

организаций; 2022 г. – 35 %

организаций; 2023 г. – 50 %

организаций; 2024 г. – 70 %

организаций.

9

Не менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций Ульяновской

области реализуются

механизмы вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной

организации

К концу 2024 года не менее чем

в 70% общеобразовательных

организаций Ульяновской

области обеспечено вовлечение

общественно-деловых

объединений и участие

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных

организаций.

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70

10

Создано не менее 1000 новых

мест в общеобразовательных

организациях Ульяновской

области

Создание 1000 мест путем

материально-технического

оснащения за счет средств

регионального бюджета

Ульяновской области

Место

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- 1000 - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 15 774,2315 630,20 14 604,12 22 173,80 0,00 68 182,35

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 15 774,2315 630,20 14 604,12 22 173,80 0,00 68 182,35

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

45 905,92 60 783,0946 916,29 84 521,34 0,00 0,00 238 126,64

2.1.1. бюджет субъекта

45 676,39 60 783,0946 916,29 84 521,34 0,00 0,00 237 897,11

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

45 676,39 0,000,00 0,00 0,00 0,00 45 676,39

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

45 905,92 0,000,00 0,00 0,00 0,00 45 905,92

2.2. бюджеты территориальных

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Создано не менее 2501 новых мест в общеобразовательных организациях Ульяновской области (продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для школьников")

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

551 620,48 396 851,32195 880,87 387 172,02 0,00 0,00 1 531 524,69

3.1.1. бюджет субъекта

495 586,39 377 008,75186 086,83 367 813,41 0,00 0,00 1 426 495,39

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

495 586,39 377 008,75186 086,83 367 813,41 0,00 0,00 1 426 495,38

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

551 620,48 396 851,32195 880,87 387 172,02 0,00 0,00 1 531 524,69

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Создано не менее 1000 новых мест в общеобразовательных организациях Ульяновской области

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,00178 000,00 0,00 0,00 0,00 178 000,00

4.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,00169 100,00 0,00 0,00 0,00 169 100,00
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4.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,00169 100,00 0,00 0,00 0,00 169 100,00

4.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,00178 000,00 0,00 0,00 0,00 178 000,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

597 526,40 436 427,36 486 297,48 473 408,64

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

22 173,80 0,00 2 015 833,69

597 526,40 473 408,64436 427,36 486 297,48 22 173,80 0,00 2 015 833,69

  бюджет субъекта

541 262,79 453 566,07417 733,32 466 938,88 22 173,80 0,00 1 901 674,85

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

597 526,40 373 880,87 387 172,02 396 851,32 0,00 0,00 1 755 430,61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

муниципальных образований

Ульяновской области, в

которых обновлено

содержание и методы

обучения предметной области

"Технология" и других

предметных областей, процент

Процент1

Основной показатель:

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

Тысяча

человек

2
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Основной показатель: Число

общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую

базу для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

единиц

Тысяча

единиц

3

Основной показатель: Число

созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа, не

менее тыс. мест

Тысяча

мест

4



22



23

6. Дополнительная информация

1. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

1 квартал 2020 г. - 29 (выполнен в 2019 году)

2 квартал 2020 г. - 29 (выполнен в 2019 году)

3 квартал 2020 г. - 29 (выполнен в 2019 году)

4 квартал 2020 г. - 71 (29 Точек роста выполнено в 2019 году + 42 точки роста 2020 года)

2. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей

1 квартал 2020 г. - 4009 (выполнен в 2019 году)

2 квартал 2020 г. - 4009 (выполнен в 2019 году)

3 квартал 2020 г. - 4800 (выполнен в 2019 году)

4 квартал 2020 г. - 6500 (нарастающим итогом к 2019 году)

3. Доля муниципальных образований Ульяновской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и

других предметных областей, процент

1 квартал 2020 г. - 0

2 квартал 2020 г. - 0

3 квартал 2020 г. - 0

4 квартал 2020 г. - 0
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4. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс.

мест

1 квартал 2020 г. - 0

2 квартал 2020 г. - 0

3 квартал 2020 г. - 0

4 квартал 2020 г. - 0,3

 Объекты 2020 года:

В 2020 году запланирован выкуп образовательного комплекса на 420 мест (300 – ученических мест, 120 – детский сад) с плавательным бассейном в р.п.

Ишеевка.

- в 2020 году запланировано приобретение и установка оборудования на 1000 мест в микрорайоне «Центральный» г. Ульяновска. Ввод новой школы в

эксплуатацию запланировано на сентябрь 2020 года.

- в 2021-2022 строительство общеобразовательной организации на 1101 место в г. Димитровграде.

- создание центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» - 42 единицы.

- обновление материально-технической базы на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья-2 единицы (88 школа и 89

школа)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Ульяновская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Ульяновской области обеспечена

возможность изучать предметную область

"Технология" и других предметных областей на

базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских технопарков

"Кванториум""0

1

Утвержден перечень муниципальных

образований Ульяновской области,

реализующих мероприятия по

освоению предметной области

«Технология» и других предметных

областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум». Осуществлен отбор

через профильную информационную

систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе

образовательных, научных

организаций, организаций культуры,

спорта и реального сектора экономики,

потенциально пригодных для

реализации предметной области

«Технология» и других предметных

областей. Внедрена целевая модель

освоения предметной области

«Технология» и других предметных

областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-

Козлова Н. А.,

Директор департамента

общего образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

места, в том числе детских технопарков

«Кванториум». К концу 2020 года

изучение предметной области

«Технология» и других предметных

областей осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в

т.ч. детских технопарков

«Кванториум» не менее чем в 7

муниципальных образованиях

Ульяновской области, а также с

привлечением обучающихся школ

различного типа. К концу 2021 года не

менее чем в 80 организациях,

реализующих общеобразовательные

программы, в не менее чем 12

муниципальных образованиях

Ульяновской области изучение

предметной области «Технология» и

других предметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в

том числе детских технопарков

«Кванториум», а также с привлечением

обучающихся школ различного типа. К

концу 2022 года, не менее чем в 125

организациях, реализующих

общеобразовательные программы, в не

менее чем 15 муниципальных

образованиях Ульяновской области,

изучение предметной области

«Технология» и других предметных

областей осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

том числе детских технопарков

«Кванториум», а также с привлечением

обучающихся школ различного типа. К

концу 2023 года не менее чем 200

организациях, реализующих

общеобразовательные программы, в не

менее чем 18 муниципальных

образованиях Ульяновской области

изучение предметной области

«Технология» и других предметных

областей осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в

том числе детских технопарков

«Кванториум», а также с привлечением

обучающихся школ различного типа. К

концу 2024 года в каждом

муниципальном образовании

Ульяновской области изучение

предметной области «Технология» и

других предметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в

том числе детских технопарков

«Кванториум», а также с привлечением

обучающихся школ различного типа, в

том числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных

условиях.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа Письмо

Министерства образования и науки

Ульяновской области

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.08.2020

Мероприятие "Утвержден перечень субъектов

Российской Федерации, реализующих

мероприятия по освоению предметной области

«Технология» и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»"

1.1.1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающее

перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия

по освоению предметной области

«Технология» и других предметных

областей, включая астрономию, химию,

биологию, на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

01.01.2020 Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключены соглашения

(договоры) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между

общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

«Кванториум»"

1.1.2

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме между общеобразовательными

организациями, регламентирующие

порядок, условия и взаимоотношения

организаций при реализации

образовательных программ в сетевой

форме

01.06.2020 Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

31.08.2020

Мероприятие "Подготовлен доклад о

возможностях реализации комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей в

обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски неблагоприятных

социальных условий"

1.1.3

Прочий тип документа Доклад в

проектный комитет национального

проекта "Образование" о возможностях

реализации комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей

в обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий

01.01.2020 Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

31.08.2020

Мероприятие "Разработаны показатели и

мероприятия, направленные на создание

комплексной системы профилактики и

коррекции трудностей в обучении у

обучающихся, имеющих соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий"

1.1.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет, содержащий показатели и

мероприятия, обеспечивающие

создание комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей

в обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий

01.12.2019 Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовлен доклад о

возможностях реализации комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей в

обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски неблагоприятных

социальных условий"

1.1.5

Прочий тип документа Доклад в

проектный комитет национального

проекта "Образование" о

необходимости внесения изменений в

федеральный проект по итогам

формирования предложений в части

современных архитектурных,

инженерных и дизайн-решений

образовательных организаций для

дальнейшего тиражирования

01.01.2020 Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

31.08.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.2

Прочий тип документа Письмо

Министерства образования и науки

Ульяновской области

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

30.08.2024

Мероприятие "Заключены соглашения

(договора) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между отобранными

общеобразовательными организациями и

отобранными организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками "Кванториум""

1.2.1

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме

01.06.2014 Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

30.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждение перечня

муниципальных образований Ульяновской

области, реализующих мероприятия по

освоению предметной области «Технология» и

других предметных областей на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум» в 2024 году"

1.4

Прочий тип документа Перечень

муниципальных образований

Ульяновской области, реализующих

мероприятия по освоению предметной

области «Технология» и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков

«Кванториум» в 2024 году

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

01.10.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществление отбора

через профильную информационную систему

инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе

образовательных, научных организаций,

организаций культуры, спорта и реального

сектора экономики, потенциально пригодных

для реализации предметной области

«Технология» и других предметных областей."

1.5

Отчет

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -

Результат "Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам"0

2

 По итогам отбора предоставлены

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы, в том

числе для реализации предметной

области "Технология" и других

предметных областей в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам. Сформированы

методические рекомендации по

материально-техническому оснащению

и обновлению содержания образования

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

Мясникова М. В.,

Главный консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательным программам, с

учетом необходимости обеспечения

условий для обновления содержания и

совершенствования методов обучения

предметной области "Технология" и

других предметных областей. Проведен

мониторинг реализации мероприятий

по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, в соответствии со

сформированными методическими

рекомендациями. Обеспечено

обновление содержания

образовательных программ, в том числе

по предметной области "Технология" и

другим предметным областям, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры,

перечня учебного оборудования и

учебно-методических комплексов с

учетом особых образовательных

потребностей обучающихся в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам.

Проведен ежегодный мониторинг по

оценке качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных программ в

соответствии с характеристиками

результатов. К концу 2019 года не

менее чем в 130 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена материально-

техническая база, созданы условия для

реализации дистанционных программ

обучения определенных категорий

обучающихся.

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1

 

Мясникова М. В.,

Главный консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.2

 

Мясникова М. В.,

Главный консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Подготовка и

предоставление Ульяновской областью заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку образования детей с

ограниченными возможностями здоровья в

рамках федерального проекта "Современная

школа""

2.3

Заявка Ульяновской областью

подготовлена и представлена заявка на

участие в отборе на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку образования

детей с ограниченными возможностями

здоровья в рамках федерального

проекта "Современная школа"

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

01.08.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.4

 

Мясникова М. В.,

Главный консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.5

 

Мясникова М. В.,

Главный консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.6

 

Мясникова М. В.,

Главный консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.6.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.7

 

Мясникова М. В.,

Главный консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Подготовка и

предоставление Ульяновской областью заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку образования детей с

ограниченными возможностями здоровья в

рамках федерального проекта "Современная

школа""

2.8

Заявка Ульяновской областью

подготовлена и предоставлена заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку образования детей с

ограниченными возможностями

здоровья в рамках федерального

проекта "Современная школа"

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

01.08.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -

Контрольная точка "Обновлена

материально-техническая база в

образовательных организациях Ульяновской

области, осуществляющих деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам, получивших

субсидию из федерального бюджета на

поддержку образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья в

рамках федерального проекта "Современная

школа" национального проекта "Образование""

2.9

Отчет В организациях Ульяновской

области, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

получивших соответствующую

субсидию из федерального бюджета,

обновлена материально-техническая

база

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.08.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

2.10

 

Мясникова М. В.,

Главный консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.11

 

Мясникова М. В.,

Главный консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.12

 

Мясникова М. В.,

Главный консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.13

 

Мясникова М. В.,

Главный консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.13.

1

 

- -



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Подготовка и

предоставление Ульяновской областью заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку образования детей с

ограниченными возможностями здоровья в

рамках федерального проекта "Современная

школа""

2.14

Заявка Ульяновской областью

подготовлена и предоставлена заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку образования детей с

ограниченными возможностями

здоровья в рамках федерального

проекта "Современная школа"

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.07.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Обновлена

материально-техническая база в

образовательных организациях Ульяновской

области, осуществляющих деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам, получивших

субсидию из федерального бюджета на

поддержку образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья в

рамках федерального проекта "Современная

школа" национального проекта "Образование""

2.15

Отчет В организациях Ульяновской

области, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

получивших соответствующую

субсидию из федерального бюджета,

обновлена материально-техническая

база

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.16

 

Мясникова М. В.,

Главный консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.17

 

Мясникова М. В.,

Главный консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Подготовка и

предоставление Ульяновской областью заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку образования детей с

ограниченными возможностями здоровья в

рамках федерального проекта "Современная

школа""

2.18

Заявка Ульяновской областью

предоставлена заявка в Министерство

просвещения Российской Федерации

на участие в отборе на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку образования

детей с ограниченными возможностями

здоровья в рамках федерального

проекта "Современная школа"

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.07.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Обновлена

материально-техническая база в

образовательных организациях Ульяновской

области, осуществляющих деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам, получивших

субсидию из федерального бюджета на

поддержку образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья в

рамках федерального проекта "Современная

школа" национального проекта "Образование""

2.19

Отчет В организациях Ульяновской

области, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

получивших соответствующую

субсидию из федерального бюджета,

обновлена материально-техническая

база

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.20

 

Мясникова М. В.,

Главный консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.21

 

Мясникова М. В.,

Главный консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Подготовка и

предоставление Ульяновской областью заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку образования детей с

ограниченными возможностями здоровья в

рамках федерального проекта "Современная

школа""

2.22

Заявка Ульяновской областью

подготовлена и предоставлена заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

поддержку образования детей с

ограниченными возможностями

здоровья в рамках федерального

проекта "Современная школа"

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.07.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Обновлена

материально-техническая база в

образовательных организациях Ульяновской

области, осуществляющих деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам, получивших

субсидию из федерального бюджета на

поддержку образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья в

рамках федерального проекта "Современная

школа" национального проекта "Образование""

2.23

Отчет В организациях Ульяновской

области, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

получивших соответствующую

субсидию из федерального бюджета,

обновлена материально-техническая

база

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.24

 

Мясникова М. В.,

Главный консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.25

 

Мясникова М. В.,

Главный консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обновлена

материально-техническая база в

образовательных организациях Ульяновской

области, осуществляющих деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам, получивших

субсидию из федерального бюджета на

поддержку образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья в

рамках федерального проекта "Современная

школа" национального проекта "Образование""

2.26

Отчет В организациях Ульяновской

области, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

получивших соответствующую

субсидию из федерального бюджета,

обновлена материально-техническая

база

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.26.

1

 

- -

Результат "Создано не менее 1000 новых мест в

общеобразовательных организациях Ульяновской

области "0

3

Создание 1000 мест путем

материально-технического оснащения

за счет средств регионального бюджета

Ульяновской области

Козлова Н. А.,

Директор департамента

общего образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.1

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.2

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

30.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.3

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

30.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.4

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

01.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -

Результат "Обновлена материально-техническая

база для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-технической база

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

4

По итогам отбора предоставлены

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание материально-

технической базы9 для реализации

основных и дополнительных

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах"0

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах. Проведен отбор заявок

и заключение соглашений с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию материально-технической

базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах, в том числе школах,

работающих в неблагоприятных

социальных условиях. Обеспечено

обновление содержания

образовательных программ, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры,

перечня средств обучения и учебно-

методических комплексов. Проведен

ежегодный мониторинг по оценке

качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных программ в

соответствии с характеристиками

результатов. К концу 2019 года не

менее чем в 2 тыс. школ,

расположенных в сельской местности и

малых городах, не менее чем в 10

субъектах Российской Федерации

создана материально-техническая база9

для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей, с охватом не

менее 100 тыс. детей, созданы условия

для реализации дистанционных

программ обучения, в том числе на базе

сетевых форм.

Контрольная точка "Создана

материально-техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах Ульяновской области - победителях

конкурса на предоставление соответствующей

субсидии из федерального бюджета бюджету

Ульяновской области на 2019 год."

4.1

Отчет О создании материально-

технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей

в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах

Ульяновской области - победителях

конкурса на предоставление

соответствующей субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ульяновской области на 2019 год.

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей

в школах, расположенных в сельской местности

и малых городах, и созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства"

4.2

Соглашение

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

28.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

4.3

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.4

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.5

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.08.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.6

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

01.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.6.1

 

- -

Контрольная точка "Подготовка и

предоставление заявки в Министерство

просвещения Российской Федерации на участие

в отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

рамках федерального проекта "Современная

школа" национального проекта "Образование""

4.7

Заявка Подготовлена и предоставлена

заявка в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

обновление материально-технической

базы для формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков в рамках

федерального проекта "Современная

школа" национального проекта

"Образование"

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

01.08.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Подготовлена дорожная

карта по созданию (обновлению)

материально-технической базы

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и малых

городах, для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных

навыков при реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового и гуманитарного профилей

(создание центров образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»)"

4.8

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

29.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.8.1

 

- -

Контрольная точка "Подготовка и

предоставление заявки в Министерство

просвещения Российской Федерации на участие

в отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

рамках федерального проекта "Современная

школа" национального проекта "Образование""

4.9

Заявка Заявка в Министерство

просвещения Российской Федерации

на участие в отборе на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков в рамках

федерального проекта "Современная

школа" национального проекта

"Образование" подготовлена и

направлена

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

01.08.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Подготовка и

предоставление заявки в Министерство

просвещения Российской Федерации на участие

в отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

рамках федерального проекта "Современная

школа" национального проекта "Образование""

4.10

Заявка Заявка в Министерство

просвещения Российской Федерации

на участие в отборе на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков в рамках

федерального проекта "Современная

школа" национального проекта

"Образование" подготовлена и

направлена

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

01.08.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Подготовка и

предоставление заявки в Министерство

просвещения Российской Федерации на участие

в отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков в

рамках федерального проекта "Современная

школа" национального проекта "Образование""

4.11

Заявка Заявка в Министерство

просвещения Российской Федерации

на участие в отборе на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на обновление

материально-технической базы для

формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков в рамках

федерального проекта "Современная

школа" национального проекта

"Образование" подготовлена и

направлена

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.11.

1

 

- -

Результат "В Ульяновской области для учителей

предметной области "Технология" действует

система повышения квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики"0

5

 К концу 2024 года в Ульяновской

областиизучение предметной области

"Технология" и других предметных

областей осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в

том числе детских технопарков

"Кванториум", а также с привлечением

обучающихся школ различного типа, в

том числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных

условиях.

Андреев С. А.,

Директор ОГАУ "ИРО"

- 01.09.2021

Контрольная точка "Во всех муниципальных

образованиях Ульяновской области для учителей

предметной области «Технология» действует

система повышения квалификации на базе

детских технопарков «Кванториум»,

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики"

5.1

Отчет

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

01.09.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Ульяновская область

является участником проведения апробации

программ дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики, а также платформенного решения "

5.2

Отчет Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной

области "Технология" и других

предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование

потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики, а также

платформенного решения

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В Ульяновской области

апробированы программы дополнительного

профессионального образования для педагогов

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения во всех

субъектах Российской Федерации"

5.2.1

Отчет Отчет об апробировании в

Ульяновской области программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной

области "Технология" и других

предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование

потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики, а также

платформенного решения во всех

субъектах Российской Федерации

01.09.2020 Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено внедрение обновленных

примерных основных общеобразовательных

программ, разработанных в рамках федерального

проекта, в общеобразовательные организации

Ульяновской области"0

6

К концу 2022 года внедрены

обновленные примерные основные

общеобразовательные программы,

разработанные в рамках федерального

проекта, в общеобразовательные

организации Ульяновской области, что

позволит повысить качество

преподавания всех предметных

областей, обеспечить соответствие

условий обучения современным

требованиям, компетенциям и знаниям,

а также будет способствовать

достижению главных целевых

установок реализации настоящего

федерального проекта и национального

проекта "Образование" в целом.

Проведен мониторинг использования

обновленных федеральных

государственных образовательных

стандартов общего образования, в том

числе требований к результатам

освоения образовательной программы

общего образования.

Козлова Н. А.,

Директор департамента

общего образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

30.06.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.2

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.3.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации проекта в части внедрения

обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных

в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации Ульяновской

области"

6.4

Отчет

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.4.1

 

- -

Результат "Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций Ульяновской

области вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества"0

7

В соответствии с разработанной

методологией наставничества

обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и

Семенова Н. В.,

Министр образования и

науки Ульяновской

области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

привлечением представителей

работодателей к этой деятельности, к

концу 2024 года не менее 70%

обучающихся общеобразовательных

организаций вовлечены в различные

формы сопровождения и

наставничества (2019 г. - 3 %

обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 %

обучающихся; 2022 г. - 35 %

обучающихся; 2023 г. - 50 %

обучающихся; 2024 г. - 70 %

обучающихся), что позволит создать

условия для формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь цели и

целевых показателей национального

проекта "Образование" в части

воспитания гармонично развитой и

социально ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Ульяновской

области, исторических и национально-

культурных традиций. Разработаны и

внедрены программы менторства и

наставничества для обучающихся в

рамках взаимодействия с

предприятиями Ульяновской области.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Не менее 70 %

обучающихся организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории Ульяновской

области вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества "

7.1

Отчет

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее 70% организаций

Ульяновской области, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования, реализуют общеобразовательные

программы в сетевой форме "0

8

К концу 2024 года не менее чем 70 %

общеобразовательных организаций

Ульяновской области реализуют

образовательные программы в сетевой

форме в целях повышения

эффективности использования

инфраструктуры и кадрового

потенциала системы образования и

расширения возможностей детей в

освоении программ общего

образования. Реализация мероприятий

федерального проекта будет

направлена на повышение доступности

качественного, вариативного

образования, что позволит поэтапно

достичь следующих результатов охвата

организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего

общего образования - реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме, накопительным итогом:

2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10

% организаций; 2021 г. – 20 %

организаций; 2022 г. – 35 %

организаций; 2023 г. – 50 %

организаций; 2024 г. – 70 %

организаций.

Платонова Е. А.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.1

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.1.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.2

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.3

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.3.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.4

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.5

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.5.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.6

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.7

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.7.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.8

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.9

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.9.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.10

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.11

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.12

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.13

 

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение соглашений

(договоров) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между 10

%общеобразовательных организаций

Ульяновской области и организациями,

имеющими высокооснащенные ученико-места, в

том числе детскими технопарками

"Кванториум""

8.14

Отчет

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

01.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение соглашений

(договоров) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между 20

%общеобразовательных организаций

Ульяновской области и организациями,

имеющими высокооснащенные ученико-места, в

том числе детскими технопарками

"Кванториум""

8.15

Отчет

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

01.09.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение соглашений

(договоров) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между 35

%общеобразовательных организаций

Ульяновской области и организациями,

имеющими высокооснащенные ученико-места, в

том числе детскими технопарками

"Кванториум""

8.16

Отчет

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

01.09.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение соглашений

(договоров) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между 50

%общеобразовательных организаций

Ульяновской области и организациями,

имеющими высокооснащенные ученико-места, в

том числе детскими технопарками

"Кванториум""

8.17

Отчет

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

01.09.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение соглашений

(договоров) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между 70

%общеобразовательных организаций

Ульяновской области и организациями,

имеющими высокооснащенные ученико-места, в

том числе детскими технопарками

"Кванториум""

8.18

Отчет

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

01.09.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций Ульяновской

области реализуются механизмы вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации"0

9

К концу 2024 года не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций

Ульяновской области обеспечено

вовлечение общественно-деловых

объединений и участие представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

общеобразовательных организаций.

Алексеева Т. В.,

Заместитель директора

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

- 31.12.2024

Контрольная точка "Внедрена и функционирует

целевая модель вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательными организациями, в том

числе в обновлении образовательных программ"

9.1

Отчет

Тимашева Е. А.,

Главный специалист

отдела стратегического

планирования и работы

с обращениями

граждан ОГКУ

"Управление

обеспечения

деятельнсти в сфере

образования"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.1.1

 

- -

Результат "Создано не менее 2501 новых мест в

общеобразовательных организациях Ульяновской

области (продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная среда для

школьников")"0

10

К концу 2024 года будут созданы не

менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для

школьников"), что позволит повысить

доступность и улучшить качество

общего образования. Создание новых

мест в общеобразовательных

Козлова Н. А.,

Директор департамента

общего образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях осуществлено в рамках

региональных программ, которые

включают в себя мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования (строительство зданий

(пристроек к зданию), приобретение

(выкупа) зданий (пристроек к зданию)

общеобразовательных организаций,

расположенных в субъектах

Российской Федерации), в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных программ

начального общего, основного общего

и среднего общего образования.

Региональные программы

софинансируются из федерального

бюджета, в том числе в рамках

отдельной субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Актуализированы перечень средств

обучения и воспитания, необходимых

для реализации образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего общего

образования, соответствующих

современным условиям обучения,

необходимого оборудования при

оснащении общеобразовательных

организаций в целях реализации
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятий по содействию созданию

в субъектах Российской Федерации

(исходя из прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных организациях,

критерии его формирования и

требования к функциональному

оснащению, а также норматив

стоимости оснащения одного места

обучающегося средствами обучения и

воспитания.

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

10.1

Прочий тип документа

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

10.2

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

10.01.2019

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

10.2.

1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

01.01.2019 Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

10.01.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

10.3

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

06.03.2019



80

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

10.3.

1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

01.01.2019 Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

06.03.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

10.4

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"10.5

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

10.12.2019

Мероприятие "Оборудование приобретено"10.5.

1

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2019 Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

10.12.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"10.6

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2019



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.6.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

10.7

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.7.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

10.8

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.8.

1

 

- -



83

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.9

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.9.

1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.1

0

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

27.12.2019



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

10.1

0.1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

01.01.2019 Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

27.12.2019

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

10.1

1

Прочий тип документа О

государственной регистрации права на

объект недвижимого имущества

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

1.1

 

- -



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Ульяновской области

построена одна общеобразовательная

организация на 1100 мест."

10.1

2

Отчет

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

2.1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

10.1

3

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

3.1

 

- -



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

10.1

4

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

10.01.2020

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

10.1

4.1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

01.01.2020 Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

10.01.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

10.1

5

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

06.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

10.1

5.1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

01.01.2020 Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

06.03.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

10.1

6

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

6.1

 

- -



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"10.1

7

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

01.12.2020

Мероприятие "Оборудование приобретено"10.1

7.1

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2020 Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

01.12.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"10.1

8

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

15.12.2020



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

8.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

10.1

9

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

9.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

10.2

0

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

0.1

 

- -



90

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.2

1

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

10.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

1.1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.2

2

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

15.12.2020



91

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

10.2

2.1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

01.01.2020 Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

15.12.2020

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

10.2

3

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

20.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

3.1

 

- -



92

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В Ульяновской области

построены две общеобразовательные

организации на 1400 мест."

10.2

4

Отчет

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

4.1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

10.2

5

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

10.2

6

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

10.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

6.1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

10.2

7

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

06.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

10.2

8

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

8.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"10.2

9

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2

9.1

 

- -



95

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование установлено"10.3

0

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

0.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

10.3

1

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

10.3

2

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

2.1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.3

3

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

10.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

3.1

 

- -



97

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.3

4

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

4.1

 

- -

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

10.3

5

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

20.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

5.1

 

- -



98

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

10.3

6

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.10.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

6.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

10.3

7

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

7.1

 

- -



99

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

10.3

8

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

8.1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

10.3

9

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3

9.1

 

- -



100

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

10.4

0

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

0.1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

10.4

1

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"10.4

2

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

2.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"10.4

3

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

3.1

 

- -



102

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

10.4

4

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

4.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

10.4

5

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

10.4

6

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

6.1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

10.4

7

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

7.1

 

- -



104

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

10.4

8

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

8.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

10.4

9

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4

9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

10.5

0

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.5

0.1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

10.5

1

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.5

1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

10.5

2

 

Чернова Е. В.,

Консультант

департамента общего

образования,

дополнительного

образования и

воспитания

Министерства

образования и науки

Ульяновской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.5

2.1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Ульяновская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей,

тыс. единиц",

Влияние на достижение

(процентов)

"Число созданных новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, не менее тыс. мест

",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля муниципальных

образований Ульяновской

области, в которых

обновлено содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей,

процент",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обновлена материально-техническая база для формирования

у обучающихся современных технологических и

гуманитарных навыков. Создана материально-технической

база для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах

237 897,11 100,00 0,00 0,00 100,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей,

тыс. единиц",

Влияние на достижение

(процентов)

"Число созданных новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, не менее тыс. мест

",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля муниципальных

образований Ульяновской

области, в которых

обновлено содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей,

процент",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Создано не менее 2501 новых мест в общеобразовательных

организациях Ульяновской области (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда

для школьников")

1 426 495,39 0,00 100,00 0,00 100,00

3.В Ульяновской области обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и других предметных

областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

0,00 0,00 0,00 40,00 40,00



4

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей,

тыс. единиц",

Влияние на достижение

(процентов)

"Число созданных новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, не менее тыс. мест

",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля муниципальных

образований Ульяновской

области, в которых

обновлено содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей,

процент",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Не менее 70% организаций Ульяновской области,

реализующих программы начального, основного и среднего

общего образования, реализуют общеобразовательные

программы в сетевой форме

0,00 0,00 0,00 20,00 20,00

5.Обеспечено внедрение обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в рамках

федерального проекта, в общеобразовательные организации

Ульяновской области

0,00 0,00 0,00 20,00 20,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей,

тыс. единиц",

Влияние на достижение

(процентов)

"Число созданных новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, не менее тыс. мест

",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля муниципальных

образований Ульяновской

области, в которых

обновлено содержание и

методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей,

процент",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Не менее 70% обучающихся общеобразовательных

организаций Ульяновской области вовлечены в различные

формы сопровождения и наставничества

0,00 0,00 0,00 20,00 20,00

7.Создано не менее 1000 новых мест в общеобразовательных

организациях Ульяновской области

169 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.Создано не менее 300 новых мест в общеобразовательных

организациях Ульяновской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

1 833 492,50 100,00 100,00 100,00 300,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

Морозов С. И. 30

2 Администратор регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Киселева И. В. Исполняющий обязанности

заместителя Министра

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 20

4 Участник проекта Сесина С. А. Начальник отдела по

сопровождению национальных

проектов

Андреев С. А. 20

5 Участник Бармина И. Н. Начальник отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Балашова И. В. 20

6 Участник Благова С. А. главный специалист Сесина С. А. 20

7 Участник Камендровская Т. Ю. Главный консультант отдела

экономики, межбюджетных

отношений и контроля

Бармина И. Н. 20

8 Участник Кандрашкина И. А. главный консультант Бармина И. Н. 10
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Общие организационные мероприятия по региональному проекту

9 Участник Ларин С. А. Референт отдела экономики,

межбюджетных отношений и

контроля

Бармина И. Н. 20

10 Участник Мясникова М. В. Главный консультант

департамента общего

образования, дополнительного

образования и воспитания

Министерства образования и

науки Ульяновской области

Козлова Н. А. 15

11 Участник Терентьева Е. В. Главный специалист Сесина С. А. 20

12 Участник Тимашева Е. А. Главный специалист отдела

стратегического планирования

и работы с обращениями

граждан ОГКУ "Управление

обеспечения деятельнсти в

сфере образования"

Козлова Н. А. 30

В Ульяновской области обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 20
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14 Участник регионального

проекта

Тимашева Е. А. Главный специалист отдела

стратегического планирования

и работы с обращениями

граждан ОГКУ "Управление

обеспечения деятельнсти в

сфере образования"

Козлова Н. А. 30

15 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 20

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мясникова М. В. Главный консультант

департамента общего

образования, дополнительного

образования и воспитания

Министерства образования и

науки Ульяновской области

Козлова Н. А. 15

17 Участник регионального

проекта

Тимашева Е. А. Главный специалист отдела

стратегического планирования

и работы с обращениями

граждан ОГКУ "Управление

обеспечения деятельнсти в

сфере образования"

Козлова Н. А. 30
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18 Участник регионального

проекта

Мясникова М. В. Главный консультант

департамента общего

образования, дополнительного

образования и воспитания

Министерства образования и

науки Ульяновской области

Козлова Н. А. 15

Создано не менее 1000 новых мест в общеобразовательных организациях Ульяновской области

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 20

20 Участник регионального

проекта

Чернова Е. В. Консультант департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Козлова Н. А. 20

21 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 20
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Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тимашева Е. А. Главный специалист отдела

стратегического планирования

и работы с обращениями

граждан ОГКУ "Управление

обеспечения деятельнсти в

сфере образования"

Козлова Н. А. 30

23 Участник регионального

проекта

Чернова Е. В. Консультант департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Козлова Н. А. 20

24 Участник регионального

проекта

Тимашева Е. А. Главный специалист отдела

стратегического планирования

и работы с обращениями

граждан ОГКУ "Управление

обеспечения деятельнсти в

сфере образования"

Козлова Н. А. 30

В Ульяновской области для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков

"Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора экономики

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Андреев С. А. Директор ОГАУ "ИРО" Семенова Н. В. 10
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26 Участник регионального

проекта

Тимашева Е. А. Главный специалист отдела

стратегического планирования

и работы с обращениями

граждан ОГКУ "Управление

обеспечения деятельнсти в

сфере образования"

Козлова Н. А. 30

27 Участник регионального

проекта

Андреев С. А. Директор ОГАУ "ИРО" Семенова Н. В. 10

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации Ульяновской области

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 20

29 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 20

30 Участник регионального

проекта

Тимашева Е. А. Главный специалист отдела

стратегического планирования

и работы с обращениями

граждан ОГКУ "Управление

обеспечения деятельнсти в

сфере образования"

Козлова Н. А. 30
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Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Ульяновской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

Морозов С. И. 30

32 Участник регионального

проекта

Тимашева Е. А. Главный специалист отдела

стратегического планирования

и работы с обращениями

граждан ОГКУ "Управление

обеспечения деятельнсти в

сфере образования"

Козлова Н. А. 30

33 Участник регионального

проекта

Семенова Н. В. Министр образования и науки

Ульяновской области

Морозов С. И. 30

Не менее 70% организаций Ульяновской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форме

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Платонова Е. А. Консультант департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Козлова Н. А. 20

35 Участник регионального

проекта

Тимашева Е. А. Главный специалист отдела

стратегического планирования

и работы с обращениями

граждан ОГКУ "Управление

обеспечения деятельнсти в

сфере образования"

Козлова Н. А. 30
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36 Участник регионального

проекта

Платонова Е. А. Консультант департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Козлова Н. А. 20

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Ульяновской области реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеева Т. В. Заместитель директора

департамента общего

образования, дополнительного

образования и воспитания

Козлова Н. А. 20

38 Участник регионального

проекта

Тимашева Е. А. Главный специалист отдела

стратегического планирования

и работы с обращениями

граждан ОГКУ "Управление

обеспечения деятельнсти в

сфере образования"

Козлова Н. А. 30

39 Участник регионального

проекта

Алексеева Т. В. Заместитель директора

департамента общего

образования, дополнительного

образования и воспитания

Козлова Н. А. 20

Создано не менее 2501 новых мест в общеобразовательных организациях Ульяновской области (продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для школьников")

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 20
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41 Участник регионального

проекта

Чернова Е. В. Консультант департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Козлова Н. А. 20

42 Участник регионального

проекта

Козлова Н. А. Директор департамента

общего образования,

дополнительного образования

и воспитания Министерства

образования и науки

Ульяновской области

Семенова Н. В. 20


